




**Calendarios de ejecución de los  
programas y proyectos**

**Abril 2022**  
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional		X
2	Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP		X
3	Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo		X
4	Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y la Formación Técnico Profesional.	X	



Ina Ondina Marte  
Directora de Planificación y Desarrollo

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Unión Europea  
**1.4 Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
**1.5 Fecha de inicio:** Abril 2020  
**1.6 Fecha de finalización programada:** Septiembre 2022  
**1.7 Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

**2.1 Nivel de Avance:** 65%

**2.2 Observaciones:**

Este proyecto integra los proyectos con Ayuda Presupuestaria del PRO ETP II:

- Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional
- Proyecto del Sistema de Acreditación de la Formación Profesional.

Los cuales fueron incluido en los informes anteriores, además se le agregan 4 nuevos componentes de: Inclusión e Integración en la FTP, Fortalecimiento del Servicio de Admisión e Información, Desarrollo de la Oferta Virtual y Levantamiento de Recursos Didácticos.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Piloto de Implementación del Catálogo Nacional de Cualificaciones de la familia HOYT, AGPE, COMI e INCO en la Formación Técnico Profesional

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP.  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Unión Europea  
**1.4 Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
**1.5 Fecha de inicio:** Mayo 2021  
**1.6 Fecha de finalización programada:** Diciembre 2022  
**1.7 Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 11%
- 2.2 Observaciones:**

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Programa de Becas Región Metropolitana y El Seybo

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo
- 1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
- 1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- 1.5 Fecha de inicio: Agosto 2021
- 1.6 Fecha de finalización programada: Febrero 2023
- 1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance: 7%
- 2.2 Observaciones:

❖ Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Banco Interamericano de Desarrollo
- 1.4 **Otras entidades participantes:** Ministerio de Educación de RD – Oficina de Cooperación Internacional del MINER (OCI)
- 1.5 **Fecha de inicio:** Marzo 2022
- 1.6 **Fecha de finalización programada:** Marzo 2025
- 1.7 **Estatus del Proyecto:** Nuevo

**2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN**

2.1 **Nivel de Avance:** 1%

2.2 **Observaciones:**