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1. DATOS GENERALES  DEL PROYECTO  

1.1 Institución Financiadora: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

(PNUD). 

1.2 Nombre del Proyecto: Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado 

1.3 Instituciones de Contrapartida: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

(INFOTEP) 

1.4 Otras entidades participantes: ASOCIACION DOMINICANA DE TECNICOS DE REFRIGERACION Y 

ACONDICONAMIENTO DE AIRE INC, ADOMTRA. 

1.5 Fecha de inicio: Enero 2018 

1.6 Fecha de finalización programada: Diciembre 2018 

1.7 Período total de ejecución programado: 12 meses 

1.8 Periodo de Evaluación: Junio 2018 

 

2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

2.1 Objetivo General. 

Capacitar y certificar a 1,000 técnicos en Refrigeración en, Técnicas de reemplazo de Refrigerantes con 

Hidracloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje del HCFC en el sector de 

Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. 

 

2.2 Objetivo Específico 

a) Capacitar y certificar a 1,000 técnicos de refrigeración en doce (12) meses. 

b) Actualizar a los técnicos en las nuevas prácticas de recuperación y reciclaje de HCFC. 

 

2.3 Descripción del Proyecto. 

El proyecto consiste en la capacitación y certificación de 1,000 Técnicos en Refrigeración en Técnicas de 

remplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje de 

HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire en las cuatro gerencias regionales del 

INFOTEP. 

 

2.4 Beneficiarios. 

2.4.1 Beneficiarios Directos:  

Los mil (1,000) técnicos capacitados 

 

2.4.2 Beneficiarios Indirectos:  

Personas relacionadas al sector de la refrigeración, aire acondicionado y manejo de gases refrigerantes. 

 

2.5 Monto de Ejecución. 

Tres millones ochenta mil pesos dominicanos (RD $ 3,080,000.00). 

 

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 

 

3.1 Ejecución de las Actividades. 

Se ha programado la ejecución de treinta (50) entrenamientos de Buenas Practicas de Refrigeración y A/A 

para capacitar a mil (1,000) técnicos. Cada formación técnica tendrá alrededor de veinte (20) participantes 

y una duración de treinta (30) horas.  

 

 

 

Entrenamiento 
Duración  

(Horas) 

Cant. de 

beneficiados 

Cant. de 

Cursos 

Cant. 

Participantes 

Buenas Practicas de Refrigeración y 

A/A 
30 20 50 1,000 
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3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 

 

A continuación se presenta la ejecución del proyecto por Gerencia Regional. 

 

GERENCIA 

REGIONAL 

Año 2018 (Periodo ENE -JUN) PARTICIPANTES 

PROG. EJEC. RESTANTE PROG. EJEC. RESTANTE 

Regional Central 13 5 8 260 92 168 

Regional Norte 7 2 5 140 42 98 

Regional Este 6 2 4 120 34 86 

Regional Sur 4 1 3 80 21 59 

TOTAL GENERAL 30 10 20 600 189 411 

 

La ejecución presenta un retraso de 68.5% por lo que la  Gerente de Normas y Desarrollo Docente del INFOTEP, 

envió un correo electrónico en fecha 27 de junio a todos los responsables en las diferentes Regionales a fin de 

que se tomen las medidas correctivas de lugar para lograr cumplir la meta establecida de los 1,000 participantes 

a diciembre del 2018. 

 

 

 

 


