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1 .  D A TOS GENERA LES  D EL PROYECTO  

1 .1 Institución Financiadora: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 
1 .2  Nombre del Proyect o:  Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado 

1 .3 Instituciones de Contrapartida: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

(INFOTEP) 

1 .4 Otras entidades participantes: ASOCIACION DOMINICANA DE TECNICOS DE REFRIGERACION Y 

ACONDICONAMIENTO DE AIRE INC , ADOMTRA. 

1 .5  Fecha  de inicio:  Noviembre 2013 

1 .6  Fecha  de f ina liz a ción:  Diciembre 2015 

1 .7  Período t ot a l de ej ecución:  2 años 

1 .8  Periodo de Eva lua ción:   Octubre - Diciembre 2014 

 

 

2  D ESCRIPCIÓN RESU MID A  D EL PROYECTO  

2 .1  Obj et ivo Genera l.  

Capacitar y certificar a 1,000 técnicos en Refrigeración en, Técnicas de reemplazo de Refrigerantes con 

Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje del HCFC en el sector de Refrigeración 

y Acondicionamiento de Aire. 

 

2.2 Obj et ivo Esp ecíf ico 

a) Capacitar y certificar a 1,000 técnico de refrigeración en dos años. 

b) Actualizar a los técnicos en las nuevas prácticas de recuperación y reciclaje de HCFC.  

 

2.3 D escripción del Proyect o.  

El proyecto consiste en la capacitación y certificación de 1,000 Técnicos en Refrigeración en Técnicas de remplazo 

de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje de HCFC en el 

sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire en las cuatro gerencias regionales del INFOTEP. 

 

2.4 Benef icia rios .  

2.4.1 Benef icia rios  D irect os :  

Los mil (1,000) técnicos capacitados 

 

2.4.2 Benef icia rios  Indirect os :   

Personas relacionadas al sector de la refrigeración, aire acondicionado y manejo de gases refrigerantes. 

 

2.5 Mont o de E j ecución.  

Dos millones, quinientos mil pesos dominicanos (RD $ 2,500,000.00). 

 

 

 

3 .  EJECU CIÓN D E PROYECTOS.  

 

3.1 Ej ecución de la s  A ct ivida des .  

 

La programación propuesta para ser ejecutada por las Gerencias Regionales para el 2015, fue ejecutada al cierre 

del 2014. A continuación se presenta un cuadro resumen donde aparece la ejecución pendiente para cada 

Gerencia Regional. 

 

Es importante señalar que la Gerencia Regional Sur no aparece en el cuadro porque su cuota fue ejecutada, y la 

información concerniente aparece en el Informe de Avance del trimestre pasado. 
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3 .  EJECU CIÓN D E PROYECTOS.  

Relación de Cursos pendientes por Gerencia Regional 3er Cuatrimestre Sep-Dic 201 4  

GERENCIA  

REGIONA L  

Tot a l de 

Cursos  

CU RSOS 

PEND IENTES  
PA RTICIPA NTES  

Regional Central 18 5 110 

Regional Norte 14 7 144 

Regional Este 10 6 115 

TO TAL 4 2  1 8  3 6 9  

 

 

3.2 Ej ecución Fina nciera .  

Se está preparando la documentación necesaria con las evidencias, para presentar al PNUD la facturación 

correspondiente al cierre completo de los montos correspondiente a la ejecución de la segunda fase.  
 

 

 


