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1.  DATOS GENERALES  DEL PROYECTO  

1.1 Institución Financiadora: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO (PNUD). 
1.2 Nombre del Proyecto: Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire 
Acondicionado 
1.3 Instituciones de Contrapartida: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO 

PROFESIONAL (INFOTEP) 
1.4 Otras entidades participantes: ASOCIACION DOMINICANA DE TECNICOS DE 
REFRIGERACION Y ACONDICONAMIENTO DE AIRE INC ,  ADOMTRA. 
1.5 Fecha de inicio:  Julio 2016 
1.6 Fecha de finalización programada:  Diciembre 2016 
1.7 Período total de ejecución:  6 meses 
1.8 Fecha de finalización:  Diciembre 2016 
1.9 Periodo Real de Ejecución:  Seis (6) meses 

 

 

2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

2.1 Objet ivo General.  
Capacitar y certificar a 600 técnicos en Refrigeración en, Técnicas de reemplazo de 
Refrigerantes con Hidracloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y 
reciclaje del HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. 
 
2.2 Objetivo Específico  

a) Capacitar y certificar a 600 técnicos de refrigeración en seis (6) meses. 
b) Actualizar a los técnicos en las nuevas prácticas de recuperación y reciclaje de 

HCFC. 

 
2.3 Descripción del Proyecto.  
El proyecto consiste en la capacitación y certificación de 600  Técnicos en Refrigeración en 
Técnicas de remplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como 
en recuperación y reciclaje de HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento 
de Aire en las cuatro gerencias regionales del INFOTEP. 
 
2.4 Beneficiarios.  
2.4.1 Beneficiarios Directos :  
Los seiscientos (600) técnicos capacitados 
 
2.4.2 Beneficiarios Indirectos:   

Personas relacionadas al sector de la refrigeración, aire acondicionado y manejo de gases 
refrigerantes. 
 
2.5 Monto de Ejecución.  
Un millón, cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos dominicanos (RD $ 1, 455,000.00).  
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3.  EJECUCIÓN DE PROYECTOS.  

 
3.1 Ejecución de las Actividades.  
La ejecución del proyecto consistía en capacitar a seiscientos (600) técnicos en las cuatro 
gerencias regionales; a través de impartir treinta (30) cursos de Buenas Practicas de 
Refrigeración y A/A. 
 

Tabla No.1 

Información general del alcance del proyecto 

Entrenamiento  
Duració

n  
(Horas)  

Cant.  de 
beneficiados 

Cant. de 
Cursos 

Cant.  
Participantes 

Buenas Practicas de 
Refrigeración y A/A 

30 20 30 600 

 
A continuación se presenta el cuadro resumen con la ejecución de las metas del proyecto 
establecidas para cada gerencia regional.  
 

Tabla No.2 

Ejecución de las metas por gerencia regional 

GERENCIA 
REGIONAL 

TOTAL DE CURSOS PARTICIPANTES 

PROG.  EJEC.  RESTANTE PROG.  EJEC.  RESTANTE 

Regional Central 12 13 -1 240 242 -2 

Regional Norte 8 6 2 160 145 15 

Regional Este 6 6 0 120 84 36 

Regional Sur 4 4 0 80 95 -15 

TOTAL 
GENERAL 

30 29 1 600  566  -34 

 
La ejecución se realizó con excedentes en la Central de 2 participantes, en la Sur de 15, la 
Norte una variación de 15 y la Este de 36 participantes.  
 

 
3.2 Ejecución Financiera.  
La ejecución presupuestaria se realizó según lo establecido, en el siguiente cuadro se 
detalla los montos recibidos, correspondientes a las tres (3) partidas del proyecto; Gastos 
Administrativos, Costos de Instrucción y Costos de Materiales con el desglose 
correspondiente por Gerencia Regional del INFOTEP.  Con la entrega de la 
documentación necesaria correspondiente a las Hojas de Inicio y Término de las Acciones 

Formativas, las cuales son las evidencias de ejecución presentadas al PNUD, se realizará 
la facturación correspondiente al cierre completo de los montos pendientes de la segunda 
fase de Proyecto. 
 

 

 

 


