



INFOTEP
CERTIFICACIÓN ISO 9001

Calendarios de ejecución de los
programas y proyectos

Abril 2019
Santo Domingo, D.N.



Prof.

No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Edificio Corporativo Oficina Nacional INFOTEP		x
2	Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado		x
3	Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan		x



Ing. Ondina Marte
Gerente de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional

❖ Construcción del Edificio Corporativo Institucional (ECI)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Construcción del Edificio Corporativo Institucional (ECI)
- 1.2 Instituciones de Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
- 1.3 Institución Financiadora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
- 1.4 Otras entidades participantes:
- 1.5 Fecha de inicio: septiembre 2018
- 1.6 Fecha de finalización programada: febrero 2020
- 1.7 Estatus del Proyecto: en ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 Nivel de Avance: 23%

2.2 Observaciones:



J.P.

❖ Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado.
- 1.2 Instituciones de Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
- 1.3 Institución Financiadora: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- 1.4 Otras entidades participantes: Asociación Dominicana de Técnicos de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire INC, ADOMTRA.
- 1.5 Fecha de inicio: enero 2018
- 1.6 Fecha de finalización programada: marzo 2019¹
- 1.7 Estatus del Proyecto: Cierre

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance: 94% completado y 6% de deserción.
- 2.2 Observaciones:



¹ Inicialmente este proyecto finalizaba en diciembre 2018, pero el 07 de diciembre se firmó un adenda para extenderlo 3 meses más, hasta marzo 2019.

❖ Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Proyecto piloto fortalecimiento de la educación y formación técnico profesional provincia san juan
- 1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)
- 1.3 Institución Financiadora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)
- 1.4 Otras entidades participantes:
- 1.5 Fecha de inicio: noviembre 2017
- 1.6 Fecha de finalización programada: noviembre 2020
- 1.7 Estatus del Proyecto: en ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 Nivel de Avance: 11%

2.2 Observaciones:

