

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Institución Financiadora:** PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).
1.2 Nombre del Proyecto: Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado
1.3 Instituciones de Contrapartida: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
1.4 Otras entidades participantes: ASOCIACION DOMINICANA DE TECNICOS DE REFRIGERACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE INC , ADOMTRA.
1.5 Fecha de inicio: Noviembre 2013
1.6 Fecha de finalización: Diciembre 2015
1.7 Período total de ejecución: 2 años
1.8 Período de Evaluación: Abril - Junio 2014

2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

2.1 Objetivo General.

Capacitar y certificar a 1,000 técnicos en Refrigeración en Técnicas de reemplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje del HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.

2.2 Objetivo Específico

- a) Capacitar y certificar a 1,000 técnico de refrigeración en dos años.
- b) Actualizar a los técnicos en las nuevas prácticas de recuperación y reciclaje de HCFC.

2.3 Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la capacitación y certificación de 1,000 Técnicos en Refrigeración en Técnicas de reemplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje de HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire en las cuatro gerencias regionales del INFOTEP.

2.4 Beneficiarios.

2.4.1 Beneficiarios Directos:

Los mil (1,000) técnicos capacitados

2.4.2 Beneficiarios Indirectos:

Personas relacionadas al sector de la refrigeración, aire acondicionado y manejo de gases refrigerantes.

2.5 Monto de Ejecución.

Dos millones, quinientos mil pesos dominicanos (RD \$ 2,500,000.00).

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

3.1 Ejecución de las Actividades.

Dado las fechas en las cuales se firmó el contrato, se discutió la imposibilidad de cumplir la meta prevista para el 2013, por lo que se reprogramaron las mismas para ser iniciadas en el 2014, basado en la siguiente propuesta por gerencia regional.

GERENCIA REGIONAL	Total de Cursos	2014	2015
Gerencia Regional Central	18	9	9
Gerencia Regional Norte	14	7	7
Gerencia Regional Este	10	5	5
Gerencia Regional Sur	8	4	4
TOTAL GENERAL	50	25	25

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

Para el inicio del mes de mayo, la ejecución del curso por Gerencia Regional es la siguiente:

GERENCIA REGIONAL	Total de Cursos	CURSOS 2014			PARTICIPANTES		
		PROG.	EJEC.	RESTANTE	PROG.	EJEC.	RESTANTE
Regional Central	18	9	10	-1	180	149	31
Regional Norte	14	7	4	3	140	75	65
Regional Este	10	5	4	1	100	82	18
Regional Sur	8	4	4	0	80	96	-16
TOTAL GENERAL	50	25	22	3	500	402	98

3.2 Ejecución Financiera.

Los aportes realizados por el PNUD para el proyecto de capacitación fueron el 22 de noviembre del 2013 la suma de Quinientos mil pesos 00/00 (RD\$500,000.00), y un segundo desembolso el 13 de diciembre del 2013 por la suma de Quinientos mil pesos 00/00 (RD\$500,000.00). Para un total recibido de Un millón de pesos 00/00 (RD\$ 1,000,000.00).

La ejecución por ítem del proyecto para los 22 cursos realizados:

Partida	Monto Ejecutado (RD\$)
1. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Almuerzo	220,000.00
Refrigerios	132,000.00
Coordinación y Supervisión	132,000.00
Sub-Total 1	484,000.00
2. COSTOS INSTRUCCIÓN	
Pago Hora de Instrucción	330,000.00
Sub-Total 2	330,000.00
3. COSTOS MATERIALES	
Materiales de Apoyo y de Práctica	594,000.00
Sub-Total 3	594,000.00
Monto Total Ejecutado	1,408,000.00
Cantidad de Cursos	22