

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Institución Financiadora: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).

1.2 Nombre del Proyecto: Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado

1.3 Instituciones de Contrapartida: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)

1.4 Otras entidades participantes: ASOCIACION DOMINICANA DE TECNICOS DE REFRIGERACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE INC, ADOMTRA.

1.5 Fecha de inicio: Julio 2016

1.6 Fecha de finalización programada: Diciembre 2016

1.7 Período total de monitoreado: Seis (6) meses

2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

2.1 Objetivo General.

Capacitar y certificar a 600 técnicos en Refrigeración en, Técnicas de reemplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje del HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.

2.2 Objetivo Específico

- Capacitar y certificar a 600 técnicos de refrigeración en seis (6) meses.
- Actualizar a los técnicos en las nuevas prácticas de recuperación y reciclaje de HCFC.

2.3 Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la capacitación y certificación de 600 Técnicos en Refrigeración en Técnicas de reemplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje de HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire en las cuatro gerencias regionales del INFOTEP.

2.4 Beneficiarios.

2.4.1 Beneficiarios Directos:

Los seiscientos (600) técnicos capacitados

2.4.2 Beneficiarios Indirectos:

Personas relacionadas al sector de la refrigeración, aire acondicionado y manejo de gases refrigerantes.

2.5 Monto de Ejecución.

Un millón, cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos dominicanos (RD \$ 1,455,000.00).

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

3.1 Ejecución de las Actividades.

Se ha programado la ejecución de treinta (30) entrenamientos de Buenas Prácticas de Refrigeración y A/A para capacitar a seiscientos (600) técnicos. Cada formación técnica tendrá alrededor de veinte (20) participantes y una duración de treinta (30) horas.

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

Entrenamiento	Duración (Horas)	Cant. De beneficiados	Cant. De Cursos	Cant. Participantes
Buenas Practicas de Refrigeración y A/A	30	20	30	600

A continuación se presenta la ejecución del proyecto por Gerencia Regional.

GERENCIA REGIONAL	Total de Cursos	FASE IV (JULIO -DIC)				PARTICIPANTES	
		PROG.	EJEC.	RESTANTE	PROG.	EJEC.	RESTANTE
Regional Central	12	12	4	8	240	80	160
Regional Norte	7	7	1	6	140	20	120
Regional Este	7	7	1	6	140	20	120
Regional Sur	4	4	0	4	80	0	80
TOTAL GENERAL	30	30	6	24	600	120	480

3.2 Ejecución Financiera.

La ejecución presupuestaria se realizó según lo establecido, en el siguiente cuadro se detalla los montos recibidos, correspondientes a las tres (3) partidas del proyecto; Gastos Administrativos, Costos de Instrucción y Costos de Materiales.

Desglose de Costos	
1. GASTOS ADMINISTRATIVOS	COSTO RD\$
Refrigerios	15,000.00
Coordinación y Supervisión	180,000.00
Sub-Total 1	195,000.00
2. COSTOS INSTRUCCIÓN	
Pago Hora de Instrucción	450,000.00
Sub-Total 2	450,000.00
3. COSTOS MATERIALES	
Materiales de Apoyo y de Práctica	810,000.00
Sub-Total 3	810,000.00
Costo Total	1,455,000.00

Con la entrega de la documentación necesaria correspondiente a las Hojas de Inicio y Término de las Acciones Formativas, las cuales son las evidencias de ejecución presentadas al PNUD, se realizará la facturación correspondiente al cierre completo de los montos pendientes de la segunda fase de Proyecto.