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No. PROV ECTO 

1 Edificio Corporativo Oficina Nacional INFOTEP 

2 Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado 

3 Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional INFOTEP 
Calendario de ejecución de los programas y proyectos 

Diciembre 2018 

ESTA TUS 
Nuevo En Ejecución 

X 

X 

--
X 

4 
Construcción y Equipamiento de los Centros de Formación Hotelera, Pastelería y Gastronomía en Santo Domingo e 
H iguey. 

X 

-

In 
Gerente de Planificación stratégica e I nteligencia I nstitucional 

2 1Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional 



INFOTEP 
CERTIFICACIÓN ISO '001 

l. DATOS GEN ERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del Proyecto: Construcción del Edificio Corporativo Institucional <ECD 

- ------ · · - ·-- - - - --

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional INFOTEP 
Calendario de ejecución de los programas y proyectos 

Diciembre 2018 

•!• Construcción del Edificio Corporativo Institucional <ECD 

1.2 Instituciones de Ejecutora: Insti t uto Nacional de Formación Técnico Profesional ON FOT EP). 
1.3 Instit ución Financiadora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional ONFOTEP). 
1.4 Otras entidades partic ipantes: 
1.5 Fecha de inicio: sept iembre 2018 
1.6 Fecha de f inalización programada: febrero 2020 
l. 7 Esta tus del Proyecto: en ejecuc ión 

2 CALENDARIO DE EJECUCI ÓN 

2.1 Nivel de Avance: 5% 

2.2 Observaciones: 

3 I Gerencia de Planificación E stratégica e Intel i gencia Institucional 
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l. DATOS GEN ERALES DEL PROYECTO 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional INFOTEP 
Calendario de ejecución de los programas y proyectos 

Diciembre 2018 

•!• Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado 

1.1 Nombre del Proyect o: Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado. 
1.2 Instituciones de Ejecutora: Instituto Nacional de Formac ión Técnico Profesional ONFOTEP). 
1.3 Institución Financiadora: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrol lo <PN UD). 
1.4 Otras entidades participantes: Asociación Dominicana de Técnicos de Refrigeración y Acondici onamiento de A ire I NC, AD OM TRA. 
l. S Fecha de inicio: enero 2018 
1.6 Fecha de finalización programada: diciembre 2018 
l. 7 E status del Proyecto: en ejecución 

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

2.1 Nivel de Avance: 49% 

2.2 Observaciones: 

41 Gerencia de Pl anificación Estratégica e Inteligencia Institucional 
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INFOTEP 
CUtTIFICACIÓN ISO '001 

l. DATOS GEN ERALES DEL PROYECTO 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional INFOTEP 
Calendario de ejecución de los programas y proyectos 

Diciembre 2018 

•!• Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan 

1.1 Nombre del Proyecto: Proyecto piloto fortalecimiento de la educación y formación técnico profesional provincia san juan 
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional ([N FOTEP) y el M inisterio de Educación (MINERO) 
1.3 Institución Financiadora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional ([N FOT EP) y el Ministerio de Educac ión <MINERO) 
1.4 Otras entidades participantes: 
1.5 Fecha de inicio: noviembre 2017 
1.6 Fecha de finalización programada: noviembre 2020 
l. 7 E status del Proyecto: en ejecución 

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

2.1 Nivel de Avance: 9% 

2.2 Observaciones: 

SI Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional 
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Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional INFOTEP 
Calendario de ejecución de los programas y proyectos 

Diciembre 2018 

•!• Construcción y Equipamiento de los Centros de Formación Hotelera, Pastelería y Gastronomía en Santo Domingo e Higuey. 

l. DATOS GEN ERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del Proyecto: Construcción y Equipamiento de los Centros de Formación Hotelera, Pastelería y Gastronomía en Santo Domingo e H iguey. 
1.2 I nstituciones de Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional ONFOTEP) 
1.3 Institución Financiadora: Agencia Francesa de Desarrollo <AFD) 
1.4 Otras entidades participantes Ministerio de Hacienda (MH) y El Ministerio de Educación (MIN ERO) 
1.5 Fecha de in icio: Febrero 2017 
1.6 Fecha de finalización programada: Julio 2018 
l. 7 Esta tus del Proyecto: en ejecución 

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

2.1 Nivel de Avance: la parte correspondiente a la Construcción del Taller De Panadería y Repostería de Santo Domingo, ubicado en la Gerencia Regional 
Central está en un 100%. El contrato para la adjudicación de la compra de los equipos fue firmado. 

2.2 Observaciones: 

6 I Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional 


